




Project Plan – Stage



Toon Van Dyck 3DI





Inhoud

- 
- 01** Het stagebedrijf
 - 02** Wat is mijn stage opdracht?
 - 03** Wat is het doel van deze stageopdracht?
 - 04** Planning
 - 05** Wie is wie?
 - 06** Communicatie
- 

Het stagebedrijf

26,000 werknemers

5 componenten

Samenwerking:



MILIREP




Stage Opdracht – SNOWPilot

Copilot Agent

ServiceNow




QnA


Ticketing





Het doel van deze stage opdracht






Planning

	Februari	Maart					April				Mei		
	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Sprint 5		Sprint 6		Sprint 7
Naam	24 Februari	3 Maart	10 Maart	17 Maart	24 Maart	31 Maart	7 April	14 April	21 April	28 April	5 Mei	12 Mei	19 Mei
Onboarding - Introduction													
Overview Project													
Usage Azure DevOps													
Clarification OAuth													
Configure SNOW Developer Instance													
Configure Connector Authentication													
Gather Pro/Cons of Authentication types													
Clarification Azure App Registration													
Gather Pro/Cons of Connector types													
Implement Comparative Test													
Test Alternatives for Connectors QnA & Ticketing													
Configure Snow Graph Connector for Knowledge													
Resolve ACL Mapping													
Test using Graph Explorer													
Incorporate Connector in SNOWPilot													
Enhance ticketing													
Enhance Orchestration													
Enhance Prompting													
Test Accuracy													
Documentation													





Wie is wie?



Commandant

Alain De Keyser



Erwin Van Eyken



Majoor

Yves Sangwo



Michiel Verboven




Communicatie

Sprints elke 2 weken

Status rapport elke week

Afspraak Majoor elke week





Vragen?

Bedankt voor te luisteren. Zijn er nog vragen?

